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El día 19 de octubre la Cámara de Comercio de Bogotá realizó un recorrido por 
los principales Hitos de obra del Grupo 4. Según información presentada por el 
IDU en la reunión del Pacto por el Impacto realizada en la CCB el 24 de agosto 
de 2011, las obras del grupo 4 de la Fase III de TransMilenio deben entregarse 
el mes de noviembre de 2011. 
 
 
ASPECTOS A DESTACAR:  
 
 Terminados y en servicio los carriles troncales y mixtos 
 Avance en las conexiones viales del deprimido del Concejo. 
 Avance en los pasos deprimidos de la ciclorruta en las estaciones. 
 10 de las 11 estaciones en obras finales de instalación de redes eléctricas 
y de telecomunicaciones. 





 Se requiere celeridad en las obras de la calle 34 (Concejo de Bogotá), 
para reducir el impacto que están teniendo en la movilidad de la zona. 
 Es prioritario realizar la demolición del muro del predio que se encuentra 
en la calle 37 con transversal 29 (Predio UNIAPEL), por el peligro que 
representa para los vehículos que deben desviar por esa zona. 
 La estación Avenida Rojas y el puente peatonal de la estación Maloka no 
han sido instalados; presentan retraso respecto a las fechas previstas 
para la entrega de la totalidad del proyecto. 
 Teniendo en cuenta el nivel de avance del proyecto, se prevé que será 
necesario ampliar el plazo de entrega. 
 
 





Las vías se encuentran en servicio y se están realizando labores finales de 
instalación de adoquín en los andenes y recubrimiento de muros “culatas", que 
quedaron expuestos tras la demolición de predios. No se ha avanzado en la 
construcción de la rampa de acceso que conecta al puente peatonal con la 
estación del Renacimiento. 
  
Calle 26 entre carreras 19 y 27 
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Imagen 1 Imagen 2 
  
Fuente: Dirección de  Proyectos y Gestión Urbana de la CCB. Visita realizada el 19 de octubre de 2011. 
 
Al momento de realizar la visita se verificó que en el tramo no se ha hecho la 
intervención en las bocacalles y en el costado norte del puente peatonal falta 
fundir algunas losas de concreto, situación que genera empozamiento de agua y 
puede deteriorar las losas existentes. 
 
Imagen 3 Imagen 4 
  





El deprimido del puente del Concejo se encuentra en servicio desde el mes de 
julio de 2011. En la plazoleta de la Democracia se adelantan trabajos de 
movimiento de tierras, relleno y compactación del terreno y se instalan redes 
secas de servicios públicos. 
 
Imagen 5 Imagen 6 
  
Fuente: Dirección de  Proyectos y Gestión Urbana de la CCB. Visita realizada el 19 de octubre de 2011. 
Puente del Concejo 
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Se realiza la instalación de pantallas y construcción del pavimento en los 
ramales de la Avenida Américas y de la Calle 34, y se realizan trabajos de 
adecuación de la calle 34; este cierre ha generado dificultades en la movilidad. 
 
Imagen 7 Imagen 8 
  
Fuente: Dirección de  Proyectos y Gestión Urbana de la CCB. Visita realizada el 19 de octubre de 2011. 
 
Durante la visita se verificó que no se ha derribado el muro del predio ubicado 
en la calle 37 con transversal 29 (Predio UNIAPEL), el cual ha sido advertido 
como un riesgo por diferentes entes de control, por la comunidad y por los 
medios de comunicación, debido a que se evidencia su inestabilidad y corre el 
riesgo de caer sobre los vehículos que transitan por este desvío. 
 
Esta situación fue manifestada por la comunidad al IDU en la reunión del Pacto 
por el Impacto realizada el día 24 de agosto de 2011, cuya respuesta fue que el 
predio no había sido entregado por el propietario y que por esa razón no había 
sido posible la demolición del mismo. 
 
Imagen 9 Imagen 10 
  






Se adelantan trabajos de excavación en ambos costados de la vía para la 
construcción de los andenes. Se terminaron las labores que se estaban 




Calle 26 entre Carreras 32 y 33 
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Imagen 11 Imagen 12 
  






Este tramo se encuentra en su fase final: se terminaron los trabajos de traslado 
de las redes de servicios públicos y se realizan algunas adecuaciones en el 
espacio público, especialmente en las bocacalles. La estación Ciudad 
Universitaria se encuentra en proceso de instalación de cableado de energía 
eléctrica y telecomunicaciones. En este punto se tienen 5 carriles en servicio en 
sentido oriente- occidente y tres en sentido contrario. 
 
Imagen 13 Imagen 14 
  






Se realiza la renovación de las redes de servicios públicos y la instalación del 
adoquín de los andenes en el costado norte de la vía. A partir de la Carrera 42 a 
la Transversal 76 no se realizará la intervención en los carriles mixtos, no 








Calle 26 entre Carreras 33 y 42 
 
Calle 26 entre Carreras 42 y 50 
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Imagen 15 Imagen 16 
  






Se realiza intervención en los andenes del costado norte de la vía y se 
adelantan labores de instalación de marquetería en la estación CAN, 
construcción de ciclorruta deprimida y adecuación de zonas verdes;  
 
Imagen 17 Imagen 18 
  






Se adelantó la instalación y renovación de redes de servicios públicos y 
actualmente se está realizando la intervención en el cruce de la línea férrea 
para lograr empalmar el paso a nivel del ferrocarril con el pavimento rígido de la 
troncal de TransMilenio y de los carriles mixtos. 
 
El espacio público en el costado norte del puente peatonal de la estación Gran 
Estación no se ha terminado, razón por la cual aún se encuentran los 
cerramientos y los pasos peatonales demarcados. No obstante los senderos 
peatonales se encuentran con agua empozada, lo que dificulta el tránsito de los 
peatones en este sector. 
 
En este tramo se realiza el traslado de algunas especies arbóreas y la 
intervención de los vallados. 
 
Calle 26 entre Carreras 50 y CAN 
 
Calle 26 entre CAN y Avenida 68 
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Imagen 19 Imagen 20 
  






Las obras en esta zona están en fase final: está pendiente la instalación del 
puente peatonal de la estación Maloka y terminar las labores para la renovación 
de las redes de servicios públicos en el costado sur, actividad que ha implicado 
la realización de nuevas excavaciones sobre los andenes ya construidos. 
 
Imagen 21 Imagen 22 
  






Los trabajos sobre la vía, andenes y zona verdes ya se encuentran terminados.  
 
La estación Avenida Rojas no se ha instalado y la estructura metálica se 
encuentra actualmente ubicada a un costado de la vía. Por lo anterior, tampoco 
se han adelantado trabajos para construir la rampa que conectará al puente 
peatonal con la estación. 
 
En este sitio se realiza la instalación de las pantallas en el deprimido de la 
ciclorruta, compactación del terreno y se ejecutan las actividades de colocación 




Calle 26 entre Avenida 68 y Avenida Rojas 
 
Calle 26 con Avenida Rojas 
 
INFORME DE SEGUIMIENTO  Octubre de 2011 
 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN URBANA |CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
 
Imagen 23 Imagen 24 
  






En el momento de la visita se observó que 10 de las 11 estaciones se 
encontraban instaladas, con marquetería y en proceso final de adecuación de 
redes de energía y telecomunicaciones (está pendiente la estación Avenida 
Rojas). 
 
Así mismo, se evidenció que en una estación (CAN) no se han terminado los 
trabajos para la adecuación de la ciclorruta. 
 
Imagen 25 
Parque del Renacimiento (carrera 25) 
Imagen 26 




Ciudad Universitaria (Carrera 36) 
Imagen 28 
Corferias (Carrera 42) 
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Imagen 29 
Gobernación (Carrera 53) 
Imagen 30 




Gran Estación (Carrera 66) 
Imagen 32 













 Se debe dar pronta demolición al predio de UNIAPEL debido a sus 
precarias condiciones estructurales que representan un riesgo para los 
transeúntes y vehículos que circulen por esta zona. 
 
 Se le recomienda al IDU comprometer a las empresas de servicios 
públicos con el cuidado de los andenes ya construidos, en el caso que 
deban trasladar redes. Adicionalmente, se debe tener mayor vigilancia 
durante la etapa constructiva para evitar robos o detrimento a los 
mobiliarios ya instalados. 
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 Es fundamental que el IDU adelante un proceso de construcción de 
fachada y recuperación del espacio público con los habitantes cuyos 
predios están adyacentes a las culatas, con el fin de evitar inseguridad y 
detrimento del espacio público. 
 
